


## Stand der Arbeiten Ersatz Trinkwasserleitungen Oberdorfstrasse

Trotz wiederholtem Auftauchen von unbekanntem Leitungen im Grabenbereich schreiten die Bauarbeiten planmässig voran und die zweite Etappe konnte bereits weitgehend realisiert werden.

Im Verlauf der Kalenderwochen 27 und 28 wird die dritte Etappe realisiert. Für die Arbeiten am Schieber des Hydranten Nr. 5 ist am Dienstag, 03.07.2018 im Verlauf des Vormittags ein Unterbruch in der öffentlichen Trinkwasserversorgung erforderlich. Die betroffenen Liegenschaften wurden persönlich angeschrieben.

Die neue Leitungsführung wird vorläufig in der linken Strassenhälfte weitergeführt. Je nach Platzverhältnissen im Grabenbereich erfolgt eine Querung erst im oberen Bereich der Oberdorfstrasse.

Die Firma Weibel Muri AG hat in den Kalenderwochen 31 und 32 Bauferien. Dies wird zu einem kurzen Unterbruch der Bauarbeiten führen. Die Strassensperrung bleibt für den Durchgangsverkehr während dieser Zeit unverändert. Für die Anwohner bleibt die Zufahrt zu ihren Liegenschaften gewährleistet.



Obwohl die Verantwortlichen vor Ort bestrebt sein werden, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmenden auf ein Minimum zu beschränken, werden während den Bauphasen Verkehrsbehinderungen und Lärmimmissionen unvermeidbar sein.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Ihr Verständnis und sind für die Beantwortung allfälliger Fragen gerne bereit.

Bauverwaltung Schüpfen