

OSZ, Sanierung Sanitärräume

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung vom 30. November 2021

Kreditgenehmigung 30. November 2021	Fr.	310'000.00	
Zusatzkredit	Fr.	<u>0.00</u>	
Total Verpflichtungskredit	Fr.		310'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.		<u>319'756.10</u>
Kreditübertretung	3.1 %		Fr. 9'756.10

- Kreditunterschreitung	Fr.	
--------------------------------	------------	--

- Ausgaben:

Konto: 2170.5040.27	2021	Fr.	3'400.00	
	2022	Fr.	174'513.80	
	2023	Fr.	141'842.30	
<i>inkl. Mwst.</i>				<u>319'756.10</u>

- Einnahmen:

Konto:		Fr.	<u>0.00</u>
--------	--	-----	-------------

- Subventionen:

	Fr.	<u>0.00</u>
--	-----	-------------

- Nettoaufwendungen	Fr.	319'756.10
----------------------------	------------	-------------------

Begründung Kreditabweichung:

Die Etappierung und die konstante Preissteigerung der Materialien sind die Hauptgründe für die Kostenüberschreitung.

Passationen:

Das beauftragte Rechnungsprüfungsgremium hat die Abrechnung am 16.9.24 geprüft und als richtig befunden.

[Signature]
Unterschriften

Genehmigung der Abrechnung durch den Gemeinderat am 09.10.2024

Der Gemeinderat Schüpfen

Der Präsident:

Der Sekretär:

[Signature of President] *[Signature of Secretary]*