Abschluss der Bauarbeiten
Ersatz Regenwasserleitung Ziegelried (GEP 15)

Die Bauarbeiten für den Ersatz der Regenwasserleitung in Ziegelried sowie der Ersatz der Trinkwasserleitung der Wasserversorgung Saurenhorn konnten auch dank des wetterbeständigen Sommers planmässig ausgeführt werden und sind bis und mit Einbau Tragschicht abgeschlossen.

Der Deckbelag wird dann im Sommer 2018 eingebaut, was ebenfalls wieder eine Sperrung der Strasse zur Folge haben wird. Der genaue Ausführungszeitpunkt wird vorgängig bekannt gegeben.

Wir danken insbesondere, den direkt betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für das Verständnis und die entgegengebrachte Toleranz während der gesamten Bauzeit.

Bauverwaltung Schüpfen