

**Bodenstrasse, Strassenerneuerung GEP M13**

Beschlossen durch den Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2019

Kreditgenehmigung 3. Dezember 2019	Fr.	151'000.00	
Zusatzkredit	Fr.	<u>0.00</u>	
<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>Fr.</b>		<b>151'000.00</b>
<b>Bruttoanlagekosten</b>	<b>Fr.</b>		<b><u>63'630.70</u></b>
<b>Kreditübertretung</b>	<b>%</b>		<b>Fr.</b>

<b>- Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>87'369.30</b>
--------------------------------	------------	------------------

**- Ausgaben:**

Konto: 6150.5010.12	2020	Fr.	47'739.10	
	2021	Fr.	69'171.70	
	2022	Fr.	-53'280.10	
inkl. Mwst.				
				<b><u>63'630.70</u></b>

**- Einnahmen:**

Konto:		<u>0.00</u>	Fr.	0.00
--------	--	-------------	-----	------

**- Subventionen:**

	Fr.	<b><u>0.00</u></b>
--	-----	--------------------

<b>- Nettoaufwendungen</b>	<b>Fr.</b>	<b>63'630.70</b>
----------------------------	------------	------------------

Begründung Kreditabweichung:

Infolge guter Baufortschritte und guter Zusammenarbeit der involvierten Unternehmer konnte das Projekt unterhalb des Kredits abgeschlossen werden.

Es sind keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten aufgetreten.

**Passationen:**

Das beauftragte Rechnungsprüfungsgremium hat die Abrechnung am 09.09.2022 geprüft und als richtig befunden.

Unterschriften

U. N. Zoll



Genehmigung der Abrechnung durch den Gemeinderat am .....

**Der Gemeinderat Schüpfen**

Der Präsident:

Der Sekretär:



**Bodenstrasse, Wasserleitung GEP M13**

Beschlossen durch den Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2019

Kreditgenehmigung 3. Dezember 2019	Fr.	255'000.00	
Zusatzkredit	Fr.	<u>0.00</u>	
<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>Fr.</b>		<b>255'000.00</b>
<b>Bruttoanlagekosten</b>	<b>Fr.</b>		<b><u>249'076.10</u></b>
<b>Kreditübertretung</b>	<b>%</b>		<b>Fr.</b>

<b>- Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'923.90</b>
--------------------------------	------------	-----------------

**- Ausgaben:**

Konto: 7101.5031.13	2020	Fr.	159'673.45	
	2021	Fr.	89'402.65	
	2022	Fr.	0.00	
inkl. Mwst.				
				<b><u>249'076.10</u></b>

**- Einnahmen:**

Konto:		<u>0.00</u>	Fr.	0.00
--------	--	-------------	-----	------

**- Subventionen:**

	Fr.	<b><u>0.00</u></b>
--	-----	--------------------

<b>- Nettoaufwendungen</b>	<b>Fr.</b>	<b>249'076.10</b>
----------------------------	------------	-------------------

Begründung Kreditabweichung:

Infolge guter Baufortschritte und guter Zusammenarbeit der involvierten Unternehmer konnte das Projekt unterhalb des Kredits abgeschlossen werden.

Es sind keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten aufgetreten.

**Passationen:**

Das beauftragte Rechnungsprüfungsgremium hat die Abrechnung am 08.09.2022 geprüft und als richtig befunden.

Unterschriften

Genehmigung der Abrechnung durch den Gemeinderat am 22.12.2022

**Der Gemeinderat Schüpfen**

Der Präsident:

Der Sekretär:

**Bodenstrasse, Abwasserbeseitigung GEP M13**

Beschlossen durch den Gemeindeversammlung am 3. Dezember 2019

Kreditgenehmigung 3. Dezember 2019	Fr.	579'000.00	
Zusatzkredit	Fr.	<u>0.00</u>	
<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>Fr.</b>		<b>579'000.00</b>
<b>Bruttoanlagekosten</b>	<b>Fr.</b>		<b><u>522'526.00</u></b>
<b>Kreditübertretung</b>	<b>%</b>		<b>Fr.</b>

<b>- Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr. 56'474.00</b>
--------------------------------	----------------------

**- Ausgaben:**

Konto: 7201.5032.14	2018	Fr.	46'366.05	
	2019	Fr.	24'980.30	
	2020	Fr.	230'959.60	
	2021	Fr.	166'939.95	
	inkl. Mwst.	2022	Fr.	<u>53'280.10</u>

**- Einnahmen:**

Konto:	<u>0.00</u>	Fr.	0.00
--------	-------------	-----	------

**- Subventionen:**

<u>Fr.</u>	<b>0.00</b>
------------	-------------

<b>- Nettoaufwendungen</b>	<b>Fr. 522'526.00</b>
----------------------------	-----------------------

Begründung Kreditabweichung:

Infolge guter Baufortschritte und guter Zusammenarbeit der involvierten Unternehmer konnte das Projekt unterhalb des Kredits abgeschlossen werden.


Es sind keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten aufgetreten.

**Passationen:**

Das beauftragte Rechnungsprüfungsgremium hat die Abrechnung am 08.08.2022 geprüft und als richtig befunden.

Unterschriften

Genehmigung der Abrechnung durch den Gemeinderat am 22.11.2022

  
  
**Der Gemeinderat Schüpfen**  
 Der Präsident:  Der Sekretär: 

**Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Wassertransportfahrzeug**

Beschlossen durch den Gemeindeversammlung am 26. Mai 2021

Kreditgenehmigung 26. Mai 2021	Fr.	255'000.00	
Zusatzkredit	Fr.	<u>0.00</u>	
<b>Total Verpflichtungskredit</b>	<b>Fr.</b>		<b>255'000.00</b>
<b>Bruttoanlagekosten</b>	<b>Fr.</b>		<b>255'363.40</b>
<b>Kreditübertretung</b>	<b>0.1 %</b>		<b>Fr. 363.40</b>

<b>- Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr.</b>
--------------------------------	------------

**- Ausgaben:**

Konto: 1500.5060.07	2021	Fr.	5'090.50
	2022	Fr.	250'272.90

inkl. Mwst. 255'363.40

**- Einnahmen:**

Konto:	<u>0.00</u>	Fr.	0.00
--------	-------------	-----	------

**- Subventionen:**

Fr. 0.00

<b>- Nettoaufwendungen</b>	<b>Fr. 255'363.40</b>
----------------------------	-----------------------

Begründung Kreditabweichung:

Die Kreditübertretung von CHF 363.40 bzw. 0.1 % liegt im Streubereich.

**Passationen:**

Das beauftragte Rechnungsprüfungsgremium hat die Abrechnung am 28.11.2022 geprüft und als richtig befunden.

*[Signature]*  
Unterschriften

Genehmigung der Abrechnung durch den Gemeinderat am 22.11.2022

**Der Gemeinderat Schüpfen**

Der Präsident: *[Signature]*
Der Sekretär: *[Signature]*